

प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

(सन्दर्भ पत्रांक 5275/बैठक दि० 01.01.2015, 5771 दि० 07.01.2015 एवं 5940/बैठक दि० 16.01.2015)

कुमाऊँ एवं पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं प्रभागीय प्रबन्धकों की बैठक दि० 19.01.2015 को हल्द्वानी में सम्पन्न हुई तथा टिहरी एवं गढ़वाल क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं प्रभागीय प्रबन्धकों की बैठक दि० 23.01.2015 को देहरादून में सम्पन्न हुई

बैठक की कार्यवाही

प्रबन्ध निदेशक द्वारा उपस्थित अधिकारियों/प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई जो निम्नवत् है।

बिन्दु संख्या 1— नदियों से उप-खनिज के प्रस्तावों के निरूपण की प्रगति :-

कुमाऊँ क्षेत्र—

1. नन्धौर—

नदी में उप-खनिज चुगान के निकासी कार्य की अनुमति 2016 में समाप्त हो रही है। अस्तु प्रस्ताव अब तक भेज दिया जाना चाहिए था। मुख्यालय स्तर से कई बाद निर्देशित करने के बावजूद भी नन्धौर नदी के FC प्रस्ताव तैयार करने में अभी तक प्रगति न के बराबर है। बैठक के दौरान पाया गया कि तैयार किए गए प्रस्ताव आधे अधूरे हैं। प्रबन्ध निदेशक द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए 0.00 (कु0.00) को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रस्ताव तैयार करने बावत कार्यवाही में वे स्वयं रुचि लें। नन्धौर नदी के EC, NBWL बावत प्रस्ताव तैयार होने हैं जिन्हें शीघ्र तैयार कराया जाये। उल्लेखनीय है कि FC, EC, NBWL के प्रस्ताव/अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को भारत सरकार द्वारा डी लिंक किये जा चुके हैं। अस्तु सभी प्रयास शीघ्रतिशीघ्र तैयार किये जाने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक को निर्देशित किया गया।

2. पनार सरयू—

FC का प्रस्ताव माह अगस्त 2014 में जिलाधिकारी अल्मोड़ा को हस्ताक्षरित कर भेजे जाने की सूचना प्रस्तुत की गयी। औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए उक्त प्रस्ताव का ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। लक्ष्य 8,000 घमी० बताया गया है। क्षेत्र को देखते हुए लक्ष्य कम है अस्तु पुनः लक्ष्य निर्धारित कराने की आवश्यकता है जिससे कि Dead Rent से बचा जा सके।

EC हेतु ToR दिनांक 22.11.2014 को प्राप्त हो चुकी है। मैनटैक द्वारा फरवरी 2015 के अन्त में ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है।

NBWL अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

3. लधियानाला—

FC का प्रस्ताव माह अगस्त 2014 में जिलाधिकारी चम्पावत को हस्ताक्षरित कर भेजा गया है। निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रारूप में यथाशीघ्र प्रभागीया लौगिंग प्रबन्धक, टनकपुर द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाए।

EC हेतु प्रस्ताव दिनांक 21.08.2014 को भारत सरकार को भेजा गया। मैनटैक द्वारा ToR हेतु मंत्रालय में परस्यू किया जाए।

NBWL के सम्बन्ध में 0.00 प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

Mining Plan EC के ToR के उपरान्त बनाया जाना है।

4. जाख—

FC का प्रस्ताव 19.09.2013 को प्र० वनाधिकारी नैनीताल को भेजा गया है। विगत बैठक के उपरान्त कोई प्रगति नहीं हुई है। शीघ्र कार्यवाही करवाकर इस प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रारूप में यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाए।

EC हेतु ToR SEIAA से दिनांक 22.11.2014 को प्राप्त हो चुका है। शीघ्र अग्रेतर कार्यवाही की जानी है।

Mining Plan के सम्बन्ध में ToR में उल्लेख नहीं है परन्तु बनाया जाना है।

पश्चिमी क्षेत्र—

1. लोवर कोसी—दाबका 2 नदी—

FC का प्रस्ताव—वर्ष 2010 में 3 बिन्दुओं पर भारत सरकार द्वारा स्पष्टिकरण मांगा गया था जिसका उत्तर विगत सप्ताह दिनांक 20.12.2014 को भेजा गया है।

EC हेतु ToR दिनांक 11.06.2014 प्राप्त हो चुका है। मैनटैक को सलाहकार नामित किया गया है और मैनटैक द्वारा शीघ्र को ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है।

NBWL के सम्बन्ध में 10 किमी⁰ परिधि से बाहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त है।

Mining Plan बनाया जाना है।

2. बौर नदी —

FC स्टेज-1 की अनुमति प्राप्त हो गयी है। अनुपालन आख्या प्रेषित की जा चुकी है। स्टेज-2 की अनुमति प्राप्त होनी है।

EC हेतु ToR दिनांक 11.06.2014 को निर्गत हो चुकी है। मैनटैक सलाहकार नामित है तथा मैनटैक को सलाहकार नामित किया गया है और मैनटैक द्वारा शीघ्र को ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है।

NBWL की अनापत्ति प्राप्त की जानी है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक मुख्यालय ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बिन्दु को अंकित करते हुए बताया कि FC तथा EC की कार्यवाही साथ-साथा चलनी चाहिए चूंकि तीन वर्ष के उपरान्त EC हेतु जारी ToR कालातीत हो जाती है और ऐसे अनेक प्रकरण देखने में आये जहां FC मिल चुकी है EC कालातीत हो गयी है जिस कारण अनावश्यक ही समय एवं धनराशि व्यर्थ करके पुनः EC प्राप्त करनी होगी।

वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति सम्बन्धी प्रस्तावों को तैयार करने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक (मु0) द्वारा अवगत कराया गया कि MoEF में आवेदन ऑनलाईन किया जाना है। प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया है कि यथावांछित प्रस्ताव ऑनलाईन भेजे जाएं। क्षेत्रीय प्रबन्धक (मु0) द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों को ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए गये एवं मौके पर प्रदर्शन भी किया गया और आग्रह किया गया कि किसी दशा में आवेदन करने में विलम्ब न किय जाए। प्रबन्ध निदेशक ने निर्देश दिये कि क्षेत्रीय प्रबन्धक (मु0) द्वारा समीक्षा कर साप्ताहिक रिपोर्ट उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाए।

टिहरी क्षेत्र—

1. सौंग मसूरी —

प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि FC का प्रस्ताव Online उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

EC हेतु सलाहकार अधिकृत किए जाने हेतु मुख्यालय स्तर से उक्त कार्यवाही की जा रही है।

NBWL के सम्बन्ध में राजाजी पार्क/सैंचुरी के अनुसार आवश्यकता नहीं है।

Mining Plan EC के ToR के उपरान्त बनाया जाना है।

2. सोरना नदी—

प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि FC का प्रस्ताव Online उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

EC हेतु सलाहकार मै0 मेन्टेक अधिकृत हैं, EC हेतु ToR SEIAA से 11.12.2014 को प्राप्त हो चुका है। प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, खनन देहरादून, क्षेत्रीय प्रबन्धक, टिहरी को निर्देशित

किया गया कि प्रभावी कार्यवाही करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कराते हुए जन सुनवाई करवाई जाए एवं पर्यावरण अनापत्ती प्राप्त करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जाए।

SEIAA द्वारा लक्ष्य मात्र 1.2 घमी0 निर्धारित कर दी गयी है जबकि कौलागढ़ संस्थान द्वारा उप-खनिज मात्रा 5.95 लाख घमी0 होना चाहिए। अस्तु पुनः SEIAA में represent कर दिया जाए।

NBWL के सम्बन्ध में अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

Mining Plan का ToR में उल्लेख नहीं है परन्तु निरूपित कराया जाय।

यह नदी संरक्षित क्षेत्र से 10 कि0मी0 से ज्यादा दूरी पर स्थित है।

3. रामगढ़ रौ नदी—

प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि FC का प्रस्ताव Online उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

EC हेतु मैनटैक को सलाहकार अधिकृत किया गया है। EC हेतु PFR तथा फार्म-1 दिनांक 21.08.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है किन्तु अभी तक ToR जारी नहीं हुआ है। सलाहकार संस्था की कार्य प्रगति असंतोषजनक है अस्तु सलाहकार संस्था को नोटिस जारी किया जाना है। मैनटैक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे ड्राफ्ट रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध करायेंगे जिसके आधार पर करायी जाने वाली जनसुनवाई की तैयारी कर ली जाए।

NBWL के सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र राजाजी पार्क से 10 किमी0 के अन्तर्गत है, अस्तु प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक को निर्देशित किया गया।

Mining Plan के ToR के उपरान्त बनाया जाना है।

4. कोटमोट नदी—

प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि FC का प्रस्ताव Online उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

EC हेतु मैनटैक को सलाहकार अधिकृत किया गया है। EC हेतु PFR तथा फार्म-1 दिनांक 21.08.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है किन्तु अभी तक ToR जारी नहीं हुआ है। सलाहकार संस्था द्वारा शीघ्र ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।

NBWL—उक्त क्षेत्र राजाजी पार्क से 9.89 किमी0 है। अस्तु प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक को निर्देशित किया गया।

5. नरोखाला नदी—

प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि FC का प्रस्ताव Online उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

EC हेतु मैनटैक को सलाहकार अधिकृत किया गया है। EC हेतु PFR तथा फार्म-1 दिनांक 21.08.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है किन्तु अभी तक ToR जारी नहीं हुआ है। सलाहकार संस्था द्वारा शीघ्र ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।

NBWL के सम्बन्ध में क्षेत्र (टि0) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र राजाजी पार्क से 6.55 किमी0 है। अस्तु प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक को निर्देशित किया गया।

6. यमुना का बांया किनारा—

FC के सम्बन्ध में बताया गया कि 0.22 किमी⁰ लेकर प्रस्ताव भारत सरकार से अस्वीकृत हुआ है जिस पर प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) देहरादून द्वारा बताया गया कि कार्यवाही गतिमान है।

EC हेतु मैनटैक को सलाहकार अधिकृत किया गया है।

EC हेतु PFR तथा फार्म-1 दिनांक 28.04.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है किन्तु अभी तक ToR जारी नहीं हुआ है। सलाहकार संस्था द्वारा शीघ्र ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।

NBWL के सम्बन्ध में क्षेत्र 0प्र0 (टि0) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र से 7.78 किमी⁰ पर है। अस्तु प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक को निर्देशित किया गया।

7. दरेड़ नदी—

FC के सम्बन्ध में अनुमति दिनांक 26.05.2009 को प्राप्त हो चुकी है। शर्तों का अनुपालन किया जाना है। प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि कार्यवाही गतिमान है।

EC की ToR दिनांक 11.06.2014 को प्राप्त हो चुकी है। सलाहकार मैनटैक अधिकृत हैं किन्तु उनके द्वारा कार्य प्रगति धीमी होने के कारण जन सुनवायी अभी तक नहीं हो सकी है।

सलाहकार संस्था द्वारा शीघ्र ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।

NBWL के सम्बन्ध में बिनोग से दूरी 10.39 किमी⁰ है। अस्तु NBWL से अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

Mining Plan निरूपित किया जाना है।

8. गुलाटा—

FC के सम्बन्ध में अनुमति दिनांक 26.05.2009 को प्राप्त हो चुकी है। शर्तों का अनुपालन किया जाना है।

EC की ToR दिनांक 11.06.2014 को प्राप्त हो चुकी है। सलाहकार मैनटैक अधिकृत हैं किन्तु उनके द्वारा कार्य प्रगति धीमी होने के कारण जन सुनवायी अभी तक नहीं हो सकी है।

सलाहकार संस्था द्वारा शीघ्र ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।

NBWL –राजाजी पार्क/संचुरी की बिनोग से दूरी 9.11 किमी⁰ है। अस्तु NBWL से सम्बन्धित प्रस्ताव शीघ्र तैयार किये जाने हैं। प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, खनन द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाए।

Mining Plan निरूपित किया जाना है।

गढ़वाल क्षेत्र—

1. गंगा एवं सहायक नदियां—

FC स्टेज 1 क्लेयरेन्स प्राप्त हो चुकी है तथा स्टेज 2 क्लेयरेन्स हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

FC स्टेज 2 क्लेयरेन्स वांछित है।

EC हेतु ToR प्राप्त हो चुकी है। माईनिंग प्लान तैयार किया जा रहा है, तदुपरान्त जनसुनवाई की कार्यवाही हो सकेगी।

NBWL से गंगा एवं सहायक नदियों कुल 05 मामलों में अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

Mining Plan तैयार की जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

2. मालन नदी—

FC स्टेज 1 क्लेयरेन्स प्राप्त हो चुकी है तथा स्टेज 2 क्लेयरेन्स हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

FC स्टेज 2 क्लेयरेन्स वांछित है।

EC हेतु ToR प्राप्त हो चुकी है तथा जनसुनवाई 21 नवम्बर 2014 में हो चुकी है। मैनटैक द्वारा फाईनल रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार में FC हेतु प्रस्तुत किया जाना है।

NBWL की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

Mining Plan बनाया जा चुका है।

3. सुखरौ नदी—

FC स्टेज 1 क्लेयरेन्स अभी तक अप्राप्त है। भारत सरकार में पैरवी हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है।

EC हेतु ToR दिनांक 11.06.2014 में प्राप्त हो चुकी है तथा जनसुनवाई 21 नवम्बर 2014 में हो चुकी है। मैनटैक द्वारा फाईनल रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की जानी है।

NBWL की अनापत्ति प्राप्त नहीं की जानी है।

Mining Plan बनाया जा चुका है।

बिन्दु संख्या —2 वर्ष 2014-15 में लौट आवंटन, पातन तथा डिपो दुलान—आवंटन, पातन, डिपो दुलान का प्रभागवार विवरण संलग्न है। (संलग्नक— 1, 2, 3, 4)

बिन्दु संख्या —3 क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा छपान हेतु उपलब्ध कराई गई सूची :-

क्र०सं०	वन विकास प्रभाग	वन प्रभाग	गिरे, उखड़े आदि छपान योग्य		अभ्युक्ति
			वृक्ष	आयतन (घमी०)	
1	2	3	4	5	6
1	चकराता	चकराता	10485	17315.00	
2	टौंस	टौंस	6044	10244.00	
3	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	2125	3558.007	
4	देहरादून	देहरादून	3650	1920.00	
		कालसी	670	290.00	
5	टिहरी	टिहरी	1227	1372.00	
		नरेन्द्रनगर	1298	730.00	
6	हरिद्वार	हरिद्वार	8330	3800.00	
7	पौडी	रुद्रप्रयाग	1500	950.00	
		गढ़वाल	7701	4950.00	
8	कर्णप्रयाग	बदीनाथ	2140	1553.00	
		रुद्रप्रयाग	955	466.00	
		केदारनाथ	1503	2300.00	
		नन्दादेवी	2042	4000.00	
9	नैनीताल	नैनीताल	2356	3407.00	

		अल्मोडा	662	994.00	
10	अल्मोडा	सिविल सोयम	2300	1092.00	
		बागेश्वर	10306	5200.00	
		अल्मोडा	10575	2300.00	
11	पिथौरागढ़	चम्पावत	4526	2817.00	
		पिथौरागढ़	469	—	
12	पूर्वी हल्द्वानी	तराई पूर्वी	78062	21505.00	
13	टनकपुर	तराई पूर्वी	12824	3360.00	
		चम्पावत	—	—	
14	पूर्वी कालाढूंगी	तराई केन्द्रीय	81720	23242.00	
		रामनगर	5675	3615.00	

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं प्रभागीय प्रबन्धकों को छपान एवं आवंटन में वृद्धि हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक सम्बन्धी जारी कार्यवृत्त सन्दर्भ पत्रांक 67/X-3-15/वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 दि0 14.01.2015 का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाए। इस वर्ष आवंटन की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। आवंटन वृद्धि एवं तदनुसार पातन एवं ढुलान कार्य में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया।

बिन्दु सं0 4 – विपणन सम्बन्धी समीक्षा

क्षेत्रीय प्रबन्धकों से प्राप्त सूचना के अनुसार माह **दिसम्बर-2014** तक बिक्री (रु0 में) प्रगति विगत वर्ष के सापेक्ष निम्नवत् है :-

विगत वर्ष 2013-14		विपणन प्रभाग	आलोच्य माह 2014-15		अन्तर	
माह में	माह के अन्त में		माह में	माह के अन्त में	(रु0 में)	प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
3.89	36.5	देहरादून	5.41	33.46	-3.04	-8.33
0.93	10.81	कोटद्वार	0.764	9.37	-1.44	-13.32
3.51	43.42	रामनगर	1.54	37.11	-6.31	-14.53
11.83	101.71	हल्द्वानी	12.78	106.65	4.94	4.86
2.61	40.38	टनकपुर	2.23	38.40	-1.98	-4.90
22.77	232.82	योग	22.724	224.99	-7.83	-3.36

इस प्रकार देहरादून, कोटद्वार रामनगर एवं टनकपुर विपणन प्रभागों में बिक्री की तुलनात्मक रूप से प्रगति इस वर्ष निराशाजनक है। मात्र हल्द्वानी विपणन प्रभाग में अब तक बिक्री के सापेक्ष बिक्री में वृद्धि है किन्तु अपेक्षानुरूप नहीं है। क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि विपणन / बिक्री में सुधार लाएँ तथा विगत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष बिक्री में कम से कम 20% वृद्धि सुनिश्चित की जाय।

विपणन प्रभाग हल्द्वानी एवं टनकपुर में जड़ें अत्यधिक मात्रा में भण्डारित है। जड़ों के निस्तारण की प्रगति बहुत ही निराशाजनक है। इस समय शीतकाल चल रहा है। जड़ों की बिक्री अच्छी होनी चाहिए। अस्तु जड़ों के निस्तारण हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों ने आश्वस्त किया कि लौंगिंग से पर्याप्त मात्रा में प्रकाष्ठ डिपुओं में आ रहा है। अस्तु उनके द्वारा विगत वर्ष में हुई बिक्री के सापेक्ष वृद्धि 10% अवश्य सुनिश्चित की जाएगी।

बिन्दु संख्या-5 राष्ट्रीय राजमार्ग 58 एवं 72 के चौडीकरण में प्राप्त लौटों के निस्तारण का विवरण :-

क्र०सं०	वर्ष	वन विकास निगम	वन प्रभाग	कुल आवंटित वृक्ष	कुल निस्तारित वृक्ष	अवशेष वृक्ष
1	2011-12	देहरादून	देहरादून	13775	13704	71
2	2011-12	देहरादून	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	1484	1484	
3	2013-14	देहरादून	देहरादून	1056	823	233
4	2014-15	देहरादून	देहरादून	2845	910	1935
5	2011-12	टौन्स	अपर यमुना बडकोट	89	46	43
6		हरिद्वार	हरिद्वार	457	318	139

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक देहरादून एवं हरिद्वार द्वारा बताया गया कि हाईटेंशन लाईन शिफ्ट होनी है, लाईन शिफ्ट होने पर उक्त अवशेष लौटों में कार्य शीघ्र सम्पन्न करा दिया जायेगा।

बिन्दु संख्या-6 कर्णप्रयाग वन विकास प्रभाग में 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन में पातन की प्रगति :-

क्र०सं०	वन प्रभाग	लौटों की संख्या	कुल आवंटित वृक्ष	काटे गये वृक्ष	अवशेष वृक्ष
1	2	3	4	5	
1	रुद्रप्रयाग	24	1266	1198	68
2	केदारनाथ	1	951	825	126
3	केदारनाथ	1	279	227	52
4	केदारनाथ	2	989	200	559
	योग	28	3485	2450	805

अन्य बिन्दु (दि० 23.01.2015 की बैठक के दौरान)-

बिन्दु सं०-7. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, देहरादून द्वारा बिन्दु उठाया गया कि डिपुओं में आधारभूत सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं। प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि डिपुओं में आधारभूत सुविधाएँ सुदृढ की जाएँ। किए जाने वाले कार्यों हेतु प्रस्ताव/प्राकलन तैयार किए जाएँ एवं सक्षम स्तर से स्वीकृतियाँ प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्य कराए जाएँ।

डिपो व्यवस्थाओं जैसे पानी व्यवस्था, जनरेटर व्यवस्था, नीलाम हाल, पंखे व्यवस्था आदि हेतु मानकीकरण किया जाए। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मानकीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

बिन्दु सं०-8. प्रभागीय प्रबन्धक खनन देहरादून द्वारा बैठक के दौरान बताया कि नदियों के उपखनिज चुगान/निकासी कार्यों में कार्यरत श्रमिकों हेतु समुचित व्यवस्थाएँ, शेड, आवास, शौचालय आदि की व्यवस्था की जानी है किन्तु नदी तल में समुचित जगह उपलब्ध नहीं है। बैठक में सहमति बनी कि नदी तल के निकट स्थित प्रकाष्ठ डिपुओं में उक्त सुविधाएँ/व्यवस्थाएँ की जाएँ जिसका श्रमिक कल्याण मद से भुगतान किया जाए।

बिन्दु सं०-9. क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी) द्वारा बताया गया कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है, गोपनीय रूप से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु Secret Fund भी होना चाहिए। इस Secret Fund का उपयोग, मुखबरी करने, महत्वपूर्ण सूचनाएँ एकत्र करने में किया जाएगा जो वन निगम हित में है। बैठक में सहमति बनी कि उक्त Secret Fund हेतु अन्य क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु सं०-10. प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि पातन एवं डिपो कार्यों को सुचारु रूप एवं त्वरीत गति से सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं प्रभागीय प्रबन्धकों द्वारा समय-समय पर कार्यों का स्थालीय निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। निरीक्षण की तीव्रता बढ़ायी जाए। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अपने एवं अपने अधीनस्थ प्रभागीय प्रबन्धकों द्वारा माह में कृत निरीक्षणों का विवरण संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाए। सम्बन्धित माह की सूचना आगामी माह के 15 तारीख तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध हो जाए। (प्रारूप संलग्न-5)

प्रबन्ध निदेशक द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

संलग्नक :- यथोपरि ।

(डा० एस० चन्दोला)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- N 6283 / बैठक. 28.01.2015 / तददिनांकित ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महाप्रबन्धक (उत्पादन) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
- 2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
- 3- समस्त प्रभागीय प्रबन्धक (लौगिंग / खनन / विपणन / ईको टूरिज्म) उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
- 4- प्रभागीय प्रबन्धक / अधिकारी, मुख्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
- 5- निजी सचिव / प्रभारी शिविर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

(डा० एस० चन्दोला)
प्रबन्ध निदेशक

बिन्दु सं०-2 वर्ष 2014-15 में आवंटित लोटों का विवरण-लोट आवंटन की तिथि, पातन तथा डिपों प्रेषण : समीक्षा : क्षेत्र गढ़वाल : बैठक दिनांक 23-01-15

क्र.सं.	वन विकास प्रभाग	वन प्रभाग	बैठक दिनांक 11.12.2014 की स्थिति					बैठक दिनांक 26.12.2014 की स्थिति					बैठक दिनांक 23.01.2015 की स्थिति					Remarks	
			2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लोटों की कार्य प्रगति			2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लोटों की कार्य प्रगति			2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लोटों की कार्य प्रगति				
			कुल लोटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लोटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण	कुल लोटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लोटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण	कुल लोटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लोटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	हरिद्वार	हरिद्वार	57	8663.23	21	1810.04	1810.04	57	9557.68	33	2488.02	1810.04	61	9513.3245	35	7276.2178	4271.0999	परफारमैन्स अतिउत्तम है	
योग :-			57	8663.23	21	1810.04	1810.04	57	9557.68	33	2488.02	1810.04	61	9513.3245	35	7276.2178	4271.0999		
2	पौड़ी	गढ़वाल	16	1965.18	5	220.38	27.89	18	2394.35	5	220.38	27.89	18	2394.3490	9	488.7540	92.0555	बैठक में बढ़े हुए छपान की सूचना के आधार पर परफारमैन्स अतिउत्तम है।	
		रूद्रप्रयाग	1	24	-	-	-	1	5.24	-	-	-	-	1	5.239	0	0		0
		लैन्सडौन	9	308.97	-	-	-	9	308.97	-	-	-	-	9	308.968	0	0		0
योग :-			26	2279.39	5	220.38	27.89	28	2708.56	5	220.38	27.89	28	2708.56	9	488.7540	92.0555		
3	कर्णप्रयाग	केदारनाथ	25	1424.69	15	634.72	263.99	25	1238.87	15	675.68	225.95	25	1238.8731	20	654.0486	225.9533	बैठक में बढ़े हुए छपान की सूचना के आधार पर परफारमैन्स अतिउत्तम है।	
		बदीनाथ	7	354.66	6	147.79	-	9	285.68	4	189.30	-	12	351.0205	5	195.6087	2.0000		
		रूद्रप्रयाग	6	74.64	-	-	-	7	85.13	-	-	-	11	108.1252	0	0	0		
		नन्दादेवी	6	18.02	6	4.15	-	6	23.12	6	28.50	-	7	29.2930	6	28.5000	0		
योग :-			44	1872.01	27	786.66	263.99	47	1632.80	25	893.48	225.95	55	1727.31	31	878.16	227.95		
महायोग :-			127	12814.624	53	2817.082	2101.917	132	13899.0359	63	3601.8765	2063.8831	144	13949.1923	75	8643.1291	4591.1087		

28/1/15
55 HU

बिन्दु सं०-2 वर्ष 2014-15 में आवंटित लौटों का विवरण-लौट आवंटन की तिथि, पातन तथा डिपों प्रेषण : समीक्षा : क्षेत्र टिहरी : बैठक दिनांक

23-1-15

3

विकास प्रभाग	वन प्रभाग	बैठक दिनांक 11.12.2014 की स्थिति					बैठक दिनांक 26.12.2014 की स्थिति					बैठक दिनांक 23.01.2015 की स्थिति					Remarks
		2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लौटों की कार्य प्रगति			2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लौटों की कार्य प्रगति			2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लौटों की कार्य प्रगति			
		कुल लौटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लौटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण	कुल लौटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लौटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण	कुल लौटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लौटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
देहरादून	मसूरी	21	104.94	10	10.84	7.15	22	106.98	14	18.62	18.62	24	119.5130	15	28.2630	28.2630	परफारमैन्स श्रेणी उत्कृष्ट
	देहरादून	137	4132.59	96	2503.75	2503.75	172	8493.02	125	3357.80	3357.80	182	8718.018	141	4800.422	4800.422	
	कालसी	62	1585.33	56	1279.54	1279.54	66	1800.93	61	1489.38	1489.38	71	3373.3064	63	1521.5616	1521.5616	
	योग :-	220	5822.87	162	3794.13	3790.43	260	10400.94	200	4865.81	4865.81	277	12210.8374	219	6350.2466	6350.2466	
चकराता	चकराता	4	444.62	1	12.00	12.00	4	444.62	1	12.00	12.00	6	4207.6220	3	150.0000	30.0000	परफारमैन्स वांछित स्तर की नहीं है
टिहरी	नरेन्द्रनगर	12	946.44	5	28.24	7.71	12	946.44	5	28.24	7.71	13	946.4400	12	300.3475	174.7100	परफारमैन्स में सुधार की आवश्यकता है
	टिहरी	11	377.68	3	90.24	59.24	11	377.68	3	90.24	59.24	23	377.6780	22	123.7702	75.2376	
	योग :-	23	1324.12	8	118.48	66.95	23	1324.12	8	118.48	66.95	36	1324.12	34	424.1177	249.95	
उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	49	395.10	12	93.34	48.40	50	421.67	28	125.51	73.94	50	421.6710	28	131.9467	88.1682	परफारमैन्स खराब है चूंकि उत्तरकाशी वन प्रभाग में छपान की अपार संभावना है।
दोन्स	दोन्स	1	25.24	1	39.87	20.44	1	25.24	1	39.87	20.44	1	25.2360	1	39.8660	20.4290	परफारमैन्स खराब है चूंकि दोन्स एवं बड़कोट वन प्रभागों में छपान की अपार संभावना है।
	बड़कोट	25	2150.74	25	199.76	2.44	25	2150.74	25	199.76	2.44	25	2245.0790	10	305.6070	28.4966	
	योग :-	26	2175.98	26	239.62	22.87	26	2175.98	26	239.62	22.87	26	2270.37	11	345.47	48.93	
महायोग :-		322	10162.681	209	4257.57	3940.658	363	14767.3222	263	5361.423	5041.5763	395	20434.5634	295	7401.784	6767.288	

28/1
5.5.14

बिन्दु सं०-2 वर्ष 2014-15 में आवंटित लौटों का विवरण-लौट आवंटन की तिथि, पातन तथा डिपों प्रेषण : समीक्षा : क्षेत्र पश्चिमी : बैठक दिनांक 19-1-15

2

वन विकास प्रभाग	वन प्रभाग	बैठक दिनांक 11.12.2014 की स्थिति						बैठक दिनांक 26.12.2014 की स्थिति					बैठक दिनांक 19.01.2015 की स्थिति					Remarks
		2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लौटों की कार्य प्रगति				2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लौटों की कार्य प्रगति			2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लौटों की कार्य प्रगति			
		कुल लौटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लौटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण	कुल लौटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लौटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण	कुल लौटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लौटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
पूर्वी रामनगर	रामनगर	30	1253.43	2	60.00		30	1253.43				30	1253.43	6	467.65		परफारमैन्स उत्तम परन्तु विगत बैठकों में सूचना के प्रेषण में असाक्षानी	
	तराई पश्चिमी	7	1372.62	2	644.81	644.81	7	1372.62	2	586.75	532.55	10	14843.09	5	960.66	960.66		
	योग :-	37	2626.05	4	704.81	644.81	37	2626.05	2	586.75	532.55	40	16096.52	11	1428.31	960.66		
पश्चिमी रामनगर	तराई पश्चिमी	31	1780.75	10	272.66	272.66	28	1493.75	5	177.98	177.98	34	1809.812	9	635.849	385.849		
	योग :-	31	1780.75	10	272.66	272.66	28	1493.75	5	177.98	177.98	34	1809.812	9	635.849	385.849		
पूर्वी कालादुगी	रामनगर	7	2528.17	2	205.00	93.00	7	2528.17	2	172.00		12	2702.516	4	1043.252	541.252	परफारमैन्स उत्तम परन्तु विगत बैठकों में सूचना के प्रेषण में असाक्षानी	
	तराई केन्द्रीय	42	11060.43	14	1954.79	848.11	37	10135.11	11	1525.35	515.35	41	10684.580	18	4259.202	1744.202		
	योग :-	49	13588.59	16	2159.79	941.11	44	12663.28	13	1697.35	515.35	53	13387.096	22	5302.454	2285.454		
पश्चिमी कालादुगी	रामनगर	20	2145.94	5	73.00	48.00	20	2145.94	1	7.50		17	1954.019	10	818.735	293.608	परफारमैन्स वाञ्छित स्तर की नहीं है। सुधार की अपार सम्भावना है।	
	तराई पश्चिमी	18	13997.86	9	2158.28	1319.28	18	14740.19	9	1772.80	1001.80	18	13997.864	10	3341.219	2609.219		
	योग :-	38	16143.81	14	2231.28	1367.28	38	16886.13	10	1780.30	1001.80	35	15951.883	20	4159.954	2902.827		
पश्चिमी हल्दानी	तराई केन्द्रीय	53	28282.13	30	11020.64	6610.60	50	21850.94	26	8112.42	5534.43	53	28282.130	33	14488.664	9738.604	परफारमैन्स उत्कृष्ट है।	
	योग :-	53	28282.13	30	11020.64	6610.60	50	21850.94	26	8112.42	5534.43	53	28282.130	33	14488.664	9738.604		
केन्द्रीय हल्दानी	तराई केन्द्रीय	52	32597.98	17	7948.71	1968.00	51	32596.82	11	4834.91	534.82	52	32597.984	17	9941.450	3603.027	परफारमैन्स खराब है। आवंटन के सापेक्ष कटान व बुलान की गति गौढ़ है।	
	योग :-	52	32597.98	17	7948.71	1968.00	51	32596.82	11	4834.91	534.82	52	32597.984	17	9941.450	3603.027		
महायोग :-		260	95019.314	91	24337.89	11804.457	248	88116.978	67	17189.711	8296.928	267	108125.425	112	35956.681	19876.42		

28/1/15

बिन्दु सं०-2 वर्ष 2014-15 में आवंटित लौटों का विवरण-लौट आवंटन की तिथि, पातन तथा डिपों प्रेषण : समीक्षा : क्षेत्र कुमाऊ : बैठक दिनांक

19-1-15 (1)

वन विकास प्रभाग	वन प्रभाग	बैठक दिनांक 11.12.2014 की स्थिति						बैठक दिनांक 26.12.2014 की स्थिति					बैठक दिनांक 19.01.2015 की स्थिति					Remarks
		2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लौटों की कार्य प्रगति				2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लौटों की कार्य प्रगति			2014-15 में आवंटन		2014-15 के आवंटित लौटों की कार्य प्रगति			
		कुल लौटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लौटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण	कुल लौटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लौटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण	कुल लौटों की सं०	सी०सी०एफ०	कार्य आरम्भ की लौटों	कटान मात्रा	डिपों प्रेषण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
नैनीताल	नैनीताल	34	1750.09					34	1663.09	21	1633.0071	1346.9613	39	2292.2229	25	1512.4457	1525.3782	प्रगति बढ़ाया जाय
	अल्मोडा	20	412.90					20	402.60	1	56.5000	47.0981	21	422.0835	5	221.5281	87.1240	
	योग :-	54	2162.99	17	1183.28	887.88		54	2065.69	22	1689.5071	1394.0594	60	2714.3064	30	2133.9738	1612.5022	
अल्मोडा	सिविल सोयम							1	2.09				1	2.0890	1	3.2360	3.2360	छपान बढ़ाया जाय
	अल्मोडा	27	590.04					27	581.25	24	805.00	803.41	27	581.2500	24	805.0048	803.7130	
	बागेश्वर	27	1000.50					48	2844.23	34	1589.28	875.81	48	2844.2280	35	1594.0208	877.9583	
	योग :-	54	1590.54	25	1168.99	1113.05		76	3427.57	58	2394.29	1679.22	76	3427.5670	60	2402.2616	1684.9073	
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़							14	90.11	2	9.50	9.50	20	199.8650	2	31.7334	9.5000	प्रगति धीमी है जिसे सुधारा जाय।
	चम्पावत	22	611.88	7	82.37	3.70		28	892.65	8	134.39	23.72	47	2933.3640	8	186.1276	97.0599	
	योग :-	22	611.88	7	82.37	3.70		42	982.76	10	143.89	33.22	67	3133.2290	10	217.8610	106.5599	
पूर्वी हल्द्वानी	हल्द्वानी	25	2036.59					27	2324.51	2	73.13	37.40	16	1513.8620	11	349.6840	141.1507	प्रगति में सुधार की आवश्यकता है।
	तराई पूर्वी	70	30302.99	15	2420.14	1198.84		70	29836.59	25	10798.95	3078.00	70	29836.5950	27	14295.4823	7740.1050	
	योग :-	95	32339.58	15	2420.14	1198.84		97	32161.10	27	10872.08	3115.40	86	31350.4570	38	14645.1663	7881.2557	
टनकपुर	हल्द्वानी	17	1329.56					24	1572.10	7	584.35	527.49	34	2692.1660	20	1323.8580	976.0940	परफारमेंस उत्कृष्ट है। छपान बढ़ाया जाय।
	तराई पूर्वी	38	13299.44					38	13299.44	18	5165.86	2519.01	40	13299.4370	20	6695.5290	3762.4370	
	चम्पावत	8	1075.77					8	1075.77	6	285.53	110.38	8	1075.7700	7	319.0600	113.0430	
	योग :-	63	15704.77	13	2623.33	977.17		70	15947.31	31	6035.73	3156.88	82	17067.3730	47	8338.4470	4851.5740	
महायोग :-		288	52409.7543	77	7478.105	4180.6373		339	54584.4248	148	21135.4986	9378.7791	371	57692.9324	185	27737.7097	16136.7991	

2/11/15
59